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OBRAMBA


	Nadzorno usmerjevalna skupina TP MIR 


Namen:

Vloga Nadzorno usmerjevalne skupine TP MIR je zagotavljanje nadzorno usmerjevalne funkcije za dobavo rezultatov projekta. 

Za vzpostavitev in delovanje Nadzorno usmerjevalna skupine je neposredno odgovoren podpisnik pogodbe na strani izvajalca, ki nosi odgovornost za uspešno izvedbo projekta. Nadzorno usmerjevalno skupino sestavljajo: predstavnik izvajalca, ki je hkrati vodja nadzorno usmerjevalne skupine, vsebinski nosilec s strani ministrstva za obrambo in predstavnik Javne agencije za tehnološki razvoj RS.
Projekt, kot odgovorni za uspešnost projekta, usmerja in nadzira podpisnik pogodbe, s tem da pristojnost in odgovornost za vodenje lahko delegira na vodjo projekta glavnega izvajalca oziroma na projektni odbor, posamezne njegove člane in vodje delovnih skupin. Za zagotovitev uspešnosti projekta, predsedujoči Nadzorno usmerjevalne skupine vzpostavi uporabo formalnih metod vodenja. 
Ključne naloge:

1. Potrjuje in podpisuje Načrt izvedbe projekta NIP, kot obvezni pogoj za vzpostavitev projekta.

2. Pregleduje, odobrava in nadzoruje izvajanja projekta. Obravnava predloge, izboljšave, racionalizacijo in druge variantne rešitve v Načrtu izvedbe projekta (NIP).
3. Pregleduje in odobrava podrobnejše cilje in roke izvedbe predmeta projekta.

4. Odobrava ustanovitev, vlogo in odgovornosti Projektnega odbora, če se za to odloči.

5. Na mejnikih pregleduje in odobrava opise nalog in doseženih rezultatov.

6. Seznanja se s poročili o delu na projektu, ki ga predloži vodja projekta.

7. Zagotovi, da so po zaključku projekta dejansko evidentirani učinki izvajanja projekta.

8. Odobri predlog javne predstavitve doseženih rezultatov.

9. Obravnava in potrjuje/zavrača predloge nadzorovanih sprememb. 

Pooblastila v zvezi z izvajanjem nadzorovanih sprememb v projektu:

1. Vsebinska pooblastila: NUS lahko odobri manjše vsebinske spremembe pod pogojem, da le te niso v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2. Časovna pooblastila: NUS lahko odobri časovni zamik zaključka posameznih aktivnosti v terminskem načrtu projekta ob upoštevanju naslednjih pogojev:

· neomejeno znotraj posamezne (faze) mejnika,

· ob zamiku zaključka posamezne aktivnosti v naslednji mejnik, znaša zamik, ki ga lahko odobri NUS, največ 2 meseca. V takem primeru se zahtevek za izplačilo avtomatsko zavrne, izplačilo pa se premakne na naslednji mejnik. Tovrstni zamik se lahko izvede samo pod pogojem, da se s tem izplačilo zahtevka ne premakne iz enega proračunskega leta v drugo.

V primeru sprememb, ki presegajo pooblastila NUS, mora NUS pripraviti predlog za odločanje v nadrejenem organu – strokovnemu svetu TP MIR oziroma Sektorju za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj MORS.
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